

План-график (дорожная карта)  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением ФООП в МБОУ СОШ № 15 с. Бада

Цель плана-графика: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

План-график рассчитан на период с 09.01.2023г. по 01.09.2023. В результате реализации дорожной карты к 01. сентября 2023 года ООП всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям;

1. Организационно–управленческое обеспечение
2. Кадровое обеспечение
3. Методическое обеспечение
4. Информационное обеспечение
5. Материально-техническое обеспечение
6. Нормативно-правовое

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФООП	Февраль, май, август 2023	ЗДНМР, ЗДУВР
2.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФООП	Январь- август 2023	ЗДНМР
3.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере образования (на соответствие требованиям ФООП)	Февраль- март 2023	Рабочая группа
4.	Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООП,	Март	ЗДУВР, Заведующий библиотекой
5.	Привести библиотечный фонд школы в соответствие с ФООП.	Март-сентябрь 2023	Директор Заведующий библиотекой
6.	Издание приказа об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении учащихся.	август 2023	Директор
7.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2022 и ООП НОО , соответствующей фООП.	Май 2023	ЗДУВР
8.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП	По мере необходимости 2023	Директор
9.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП	Январь 2023	Директор, ЗДНМР
10.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФООП»	Февраль, март 2023	ЗДНМР

2. Кадровое обеспечение			
11.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Директор
12.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	ЗДУВР
13.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	ЗДНМР
3. Методическое обеспечение			
14.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	ЗДНМР
15.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	ЗДНМР
16.	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	ЗДНМР
17.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	ЗДУВР руководители МО
18.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
19.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	ЗДУВР педагоги
20.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	ЗДУВР, ЗДНМР, педагоги
21.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Системный администратор
22.	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	ЗДУВР, педагоги
23.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	администрация
5. Материально-техническое обеспечение			
24.	Анализ ресурсного обеспечения МБОУ СОШ № 15 с. Бада в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Директор

25.	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Директор, ЗамХЧ
26.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	ЗДУВР
7. Нормативно-правовое обеспечение			
8.	Изучение нормативно-правовых документов, федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	ЗДНМР
9.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	ЗДНМР
10.	Утверждение ООП, приведённых в соответствие с ФОП, на заседании педагогических советов	До 1 сентября 2023	Директор